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Rijkswaterstaat 

Programma  

• 14:00 uur  Ontvangst bij poort 15 (persoonlijke    
  beschermingsmiddelen aandoen en veiligheidsinstructie) 

• 14:15 uur Wandelen naar Dienstgebouw Midden 

• 14:30 uur  Koffie/ thee en een lekkere tunnelkoek 

• 14:40 uur  Projectfilm en presentatie A9 Gaasperdammerweg  
  verkeers- en mobiliteitsmanagement 

• 15:30 uur  Plaspauze en aantrekken persoonlijke    
  beschermingsmiddelen (PBM) 

• 15:40 uur  Quiz ‘Helmpje op, helmpje af’ 

• 15:50 uur Rondleiding door Gaasperdammertunnel door Imce  
  Hofman  

• 16:45 uur  Einde programma 
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Rijkswaterstaat 

Presentatie A9 Gaasperdammertunnel  

• Weguitbreiding Schiphol–Amsterdam–Almere 

 

• Faseringen en openstelling Gaasperdammertunnel 

 

• Mobiliteitsmanagement en communicatie 
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Rijkswaterstaat 

Aanleiding 

• Toekomstige ontwikkelingen noordelijke Randstad  

• Groei mobiliteit op de verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere 

• Wegcapaciteit is onvoldoende om groei te verwerken  

• Toename fileproblematiek en economische ontwikkelingen onder druk  
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Rijkswaterstaat 

1900 1920 1940 2000 1960 1980 2020 2040 

1937: eerste snelweg 

1955: eerste file 

1896: eerste auto 

1958: snelweg A1 Muiden 

1972: A1 Muiderbrug 

2016: tweede brug 
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Rijkswaterstaat 

A10 - Oost/ A1 Diemen      2012 – 2014 

A1 / A6 Diemen – Almere Havendreef     2014 – 2017  

A9 Holendrecht - Diemen    2015 – 2020 

A6 Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost   2017 – 2019 

A9 Badhoevedorp – Holendrecht    2020 – 2024/26

        

   

 

 

 

Planning 
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https://youtu.be/ROwrHqOzdB4


Rijkswaterstaat 

• 2019 

– Dichtleggen dak wisselbaan 

– Aanbrengen brandwerende 
voorzieningen 

– Installeren Tunneltechnische 
installaties in de wisselbaan 

• 2020 

– Tunnel gefaseerd openstellen voor 
verkeer 

• 2021 

– Aanleggen park op het tunneldak 

 

Planning 
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Rijkswaterstaat 

 

Situatie 2014 
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Rijkswaterstaat 
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Situatie na 2020 



Rijkswaterstaat 
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Faseringen en 
openstelling 

Gaasperdammertunnel 



Rijkswaterstaat 

Samenwerking en afstemming 
 stakeholders 
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Rijkswaterstaat 
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Hoe gaan we het verkeer in de tunnel krijgen? 

 

 

 

Afsluiting A9 en Gooiseweg 



Rijkswaterstaat 

Eindsituatie in de Gaasperdammertunnel 
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  Van S111 en S112 naar A1              Van A2 naar A1 knp. Diemen                     Van A1 naar A2 knp. Holendrecht           Van A1 naar S112 en S111 



Rijkswaterstaat 
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A9 Gaasperdammerweg  
– stap 1, weekendafsluiting A9 ri. Holendrecht, noordelijke tunnelbuizen open 



Rijkswaterstaat 
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A9 Gaasperdammerweg  
– stap 2, weekendafsluiting A9 ri. Diemen, A9 t.h.v. Gaasp definitief 



Rijkswaterstaat 
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A9 Gaasperdammerweg  
– stap 3, weekendafsluiting A9 ri. Diemen, zuidelijke hoofdbuis open en 8-weekse 
afsluiting Gooiseweg 



Rijkswaterstaat 
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A9 Gaasperdammerweg  
– stap 4, weekendafsluiting A9 ri. Diemen, zuidelijke parallelbuis en ovonde 
Gooiseweg open 



Rijkswaterstaat 
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  Van S111 en S112 naar A1              Van A2 naar A1 knp. Diemen                     Van A1 naar A2 knp. Holendrecht           Van A1 naar S112 en S111 

  Van S111 en S112 naar A1              Van A2 naar A1 knp. Diemen                     Van A1 naar A2 knp. Holendrecht           Van A1 naar S112 en S111 

  Van S111 en S112 naar A1              Van A2 naar A1 knp. Diemen                     Van A1 naar A2 knp. Holendrecht           Van A1 naar S112 en S111 

  Van S111 en S112 naar A1              Van A2 naar A1 knp. Diemen                     Van A1 naar A2 knp. Holendrecht           Van A1 naar S112 en S111 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 



Rijkswaterstaat 
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• Resume: 

• Meerdere weekendafsluitingen van de A9 en de A2 
• Meerdere weken afsluiting van de S112 Gooiseweg voor de 

bouw van de ovonde. 
• Eerst openstelling van de noordelijke tunnelbuizen, daarna 

openstelling van de zuidelijke tunnelbuizen 
 
Verkeer in tunnel in 2020, aanleggen park op tunneldak in 2021 
 

Wat merkt de weggebruiker van de  
werkzaamheden in 2020? 



Rijkswaterstaat 

 

– Grootschalige inzet op omleidingen (vast en dynamisch) 

– Bergingsvoertuig(en) stand-by op omleidingen  

– Inzet regelscenario’s door verkeerscentrales  

– Combinatie scenario met Arena (incl. inzet 3/4 extra tekstwagens) 

– Spreiding bestemmingsverkeer S111, S112 en S113 

– Operationeel team (incl. online monitoring) 

– Tekstwagens/gele borden 

– Extra inzet weginspecteurs 

– …… 

 

Naast inzet van verkeersmanagement spelen ook mobiliteitsmanagement 

en communicatie een zeer belangrijke rol bij het minimaliseren van  

verkeershinder en hinderbeleving. 
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Verkeersmanagement 



Rijkswaterstaat 
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Mobiliteitsmanagement en communicatie 



Rijkswaterstaat 
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Mobiliteitsmanagement 

• Het organiseren van slim reizen 

 

• Inspanningen om andere mobiliteitskeuzes bij reizigers te stimuleren 

 

• Beïnvloeden van gedrag zoals routekeuze, reistijdstip en –gedrag 
veelal voorafgaand aan de reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rijkswaterstaat 

Vormen van ‘slim reizen’ 
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Rijkswaterstaat 
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Projectoverstijgend 

 

 

 

Projectbreed 

 

 

 

Specifiek per  
afsluiting of veranderde situatie 

 

 

 



Rijkswaterstaat 

Waar kun je dan aan denken? 
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Informeren over 
verwachte hinder 

Stimuleren fietsen 



Rijkswaterstaat 
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Welke stappen doorlopen we? 

1. Doelgroep(en) in beeld 

 

 

2. Basis op orde 

 

 

3. Doelgroepgerichte (reis)informatie  
– gericht informeren 

 

 

4. Monitoring en evaluatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rijkswaterstaat 

Communicatie A9 Gaasperdammerweg 

Publiekscommunicatie: 
- Rijkswaterstaat 
- Het grote verhaal naar de omgeving (techniek/verkeer/omgeving) 
- Weggebruikers informeren over hinder en omleidingen 
- Vragen, klachten en complimenten 

 
Bouwcommunicatie: 
- Aannemerscombinatie IXAS 
- Werkzaamheden: wanneer, wat, waar en hoe 

 
- Gezamenlijke acties/evenementen van Rijkswaterstaat en IXAS 
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Rijkswaterstaat 

Communicatie van traditionele… 

Bij grote hinder  

• Advertentie in de krant 

• Van AnaarBeter.nl 

• Kaartjes met afsluiting en omleiding 
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Rijkswaterstaat 

…naar innovatieve communicatie 

• Website 

• Social media + monitoring 

• Webcare 

• Visualisaties 

• Infographic 
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Rijkswaterstaat 

Voorbeeld: publieksonderzoek 

Kennis 

Houding  

Gedrag 
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Weggebruikers 

 

 

 Omwonenden 

 

 

 Bedrijven 

 

 

 Onderwijsinstellingen 

 

 

 



Rijkswaterstaat 

Voorbeeld: publieksonderzoek 
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Rijkswaterstaat 

Voorbeeld: publieksonderzoek 
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Rijkswaterstaat 

Voorbeeld: locatiegericht waarschuwen 
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• Doelgroep ‘targetten’ door middel van een ‘geofence’ 

 

 

 



Rijkswaterstaat 

Voorbeeld: locatiegericht waarschuwen 
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• Berichtgeving versturen  

 

 

 



Rijkswaterstaat 

Voorbeeld: locatiegericht waarschuwen 
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• Resultaten inzien 

 

 

 
 

    Uniek bereikte gebruikers: 93.384 

 

 

 



Rijkswaterstaat 

Voorbeeld: locatiegericht waarschuwen 
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• Effecten? 

 

 
 

    

 

 



Rijkswaterstaat 

Afstemmen en samenwerken 

Verkeers-
management 

Mobiliteits-
management 

Communicatie 
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Verkeers-
management 

Mobiliteits-
management 

Communicatie 



Rijkswaterstaat 
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Op naar de tunnel! 



Rijkswaterstaat 
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5.500 lichtbakken 

140 tunnelventilatoren 

9,5 kilometer brandblusleiding 

600 hulppostkasten 

9 CaDo’s 

5 tunnelbuizen van 3 
kilometer per stuk 

3 dienstgebouwen 

80 kilometer aan kabelgoten 

108.000 gaten boren 

2.100 detectielussen 

1.300 meter geluidschermen 

groot park boven op tunnel 

Facts & figures 



Rijkswaterstaat 

         Van A1 naar A2 knooppunt Holendrecht          Van A1 naar S112 en S111   Van S111 en S112 naar A1                  Van A2 naar A1 knooppunt Diemen 
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